

## Bijlage 2: Planning herijking per programmaonderdeel minimabeleid

### Planning herijking persoonlijk minimabudget

**Geel** gemarkeerd: ontwikkel- en besluitvormingstraject

**Rood** gemarkeerd: formele bevoegdheid

ROO Bestaanszekerheid Versterken	di	22-feb	15-mrt	29-mrt	17-mei	14-jun
aanleveren aan MT-SDD	vrij	25-feb	18-mrt	1-apr	20-mei	17-jun
MT-SDD	di	1-mrt	22-mrt	5-apr	24-mei	21-jun
aanleveren aan portefeuillehouders voor afstemming	do	3-mrt	24-mrt	7-apr	26-mei	23-jun
afstemmen stukken met portefeuillehouders	ma	7-mrt	28-mrt	11-apr	30-mei	27-jun
agenda en stukken DB in e-besluitvorming	woe	9-mrt	30-mrt	4-mei	1-jun	29-jun
afstemmen agenda DB en AB met secr/vz. (via mail)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	4-jul
uiterlijk aanleveren aan DB (o.a. concept-agenda AB)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	vr 8-jul
<b>Dagelijks Bestuur</b>	<b>ma</b>	<b>21-mrt</b>	<b>4 apr ***</b>	<b>16-mei</b>	<b>13 jun</b>	<b>22 aug</b>
uiterlijk aanleveren aan AB	do	24 mrt	28 apr	19-mei	16-jun	25 aug
<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>do</b>	<b>7 apr</b>	<b>12 mei</b>	<b>2 jun</b>	<b>30 jun</b>	<b>8 sept</b>
<b>Aansluiting op gemeentelijke planningen:</b>						
- <b>Commissie</b>				<b>PM</b>		
- <b>College</b>				<b>PM</b>		
- <b>Gemeenteraad</b>				<b>PM</b>		

Beoogde ingangsdatum Verordening / Nadere regels: 1 januari 2023

### Planning herijking bijzondere bijstand

**Geel** gemarkeerd: ontwikkel- en besluitvormingstraject

**Rood** gemarkeerd: formele bevoegdheid

**Oranje** gemarkeerd: optioneel traject ingeval van wenselijke raadsbetrokkenheid

ROO Bestaanszekerheid Versterken	di	22-feb	15-mrt	29-mrt	17-mei	14-jun
aanleveren aan MT-SDD	vrij	25-feb	18-mrt	1-apr	20-mei	17-jun
MT-SDD	di	1-mrt	22-mrt	5-apr	24-mei	21-jun
aanleveren aan portefeuillehouders voor afstemming	do	3-mrt	24-mrt	7-apr	26-mei	23-jun
afstemmen stukken met portefeuillehouders	ma	7-mrt	28-mrt	11-apr	30-mei	27-jun
agenda en stukken DB in e-besluitvorming	woe	9-mrt	30-mrt	4-mei	1-jun	29-jun
afstemmen agenda DB en AB met secr/vz. (via mail)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	4-jul
uiterlijk aanleveren aan DB (o.a. concept-agenda AB)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	vr 8-jul
<b>Dagelijks Bestuur</b>	<b>ma</b>	<b>21-mrt</b>	<b>4 apr ***</b>	<b>16-mei</b>	<b>13 jun</b>	<b>22 aug</b>
uiterlijk aanleveren aan AB	do	24 mrt	28 apr	19-mei	16-jun	25 aug
<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>do</b>	<b>7 apr</b>	<b>12 mei</b>	<b>2 jun</b>	<b>30 jun</b>	<b>8 sept</b>

<b>Aansluiting op gemeentelijke planningen:</b>						
- Commissie						
- College						
- Gemeenteraad						

## Planning herijking collectieve zorgverzekering voor minima (CZM)

De herijking van de collectieve zorgverzekering minima bestaat uit twee fasen:

### 1. De keuzemogelijkheden voor het jaar 2023

Planning sluit aan op herijking bijzondere bijstand (= Beleidsregels Minimabeleid). Waar gewenst/noodzakelijk volgt doorgeleiding naar de raden. Eventuele (individuele) aanpassingen binnen het lopende contract dienen uiterlijk 1 oktober 2022 definitief te zijn, omdat inwoners jaarlijks in de week van 12 november een nieuwe polis ontvangen voor het komende jaar. De zorgverzekeraar moet tijdig de aanpassingen kunnen verwerken en ook vanuit een communicatie oogpunt is dit wenselijk. Besluitvorming voor 1 oktober 2022 is dus een randvoorwaarde voor de uitvoerbaarheid van het besluit.

### 2. Aanbesteding 2024

Het contract voor de Gemeentepolis Drechtsteden met VGZ loopt tot en met 31 december 2023. Indien men in 2024 en later nog een gemeentepolis wil kunnen aanbieden ziet het proces er als volgt uit:

Q4 2022	Start voorbereiding aanbesteding
Jan 2023	Marktverkenning
April 2023	Publicatie aanbesteding
Juni 2023	Sluiting inschrijvingen (voor het zomerreces moet de aanbesteding formeel rond zijn)
Sept 2023	Uiterlijk 1 sept. contracten getekend

Planning fase 1:

**Geel** gemarkeerd: ontwikkel- en besluitvormingstraject

**Rood** gemarkeerd: formele bevoegdheid

**Oranje** gemarkeerd: optioneel traject ingeval van wenselijke raadsbetrokkenheid

ROO Bestaanszekerheid Versterken	di	22-feb	15-mrt	29-mrt	17-mei	14-jun
aanleveren aan MT-SDD	vrij	25-feb	18-mrt	1-apr	20-mei	17-jun
MT-SDD	di	1-mrt	22-mrt	5-apr	24-mei	21-jun
aanleveren aan portefeuillehouders voor afstemming	do	3-mrt	24-mrt	7-apr	26-mei	23-jun
afstemmen stukken met portefeuillehouders	ma	7-mrt	28-mrt	11-apr	30-mei	27-jun
agenda en stukken DB in e-besluitvorming	woe	9-mrt	30-mrt	4-mei	1-jun	29-jun
afstemmen agenda DB en AB met secr/vz. (via mail)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	4-jul
uiterlijk aanleveren aan DB (o.a. concept-agenda AB)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	vr 8-jul
<b>Dagelijks Bestuur</b>	<b>ma</b>	<b>21-mrt</b>	<b>4 apr ***</b>	<b>16-mei</b>	<b>13 jun</b>	<b>22 aug</b>
uiterlijk aanleveren aan AB	do	24 mrt	28 apr	19-mei	16-jun	25 aug
<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>do</b>	<b>7 apr</b>	<b>12 mei</b>	<b>2 jun</b>	<b>30 jun</b>	<b>8 sept</b>
<b>Aansluiting op gemeentelijke planningen:</b>						
- Commissie						
- College						
- Gemeenteraad						

## Planning herijking sms-kinderfonds

De planning is afhankelijk van toekomstige en gewenste doorontwikkeling van het SMS-kinderfonds. Wanneer het gaat om beleidsmatige aanpassingen worden deze meegenomen in de Beleidsregels Minimabeleid. Indien het gaat om een structureel andere werkwijze (uitvoerder, methodiek) is een langduriger traject voorzien.

**Geel** gemarkeerd: ontwikkel- en besluitvormingstraject

**Rood** gemarkeerd: formele bevoegdheid

**Oranje** gemarkeerd: optioneel traject ingeval van wenselijke raadsbetrokkenheid

ROO Bestaanszekerheid Versterken	di	22-feb	15-mrt	29-mrt	17-mei	14-jun
aanleveren aan MT-SDD	vrij	25-feb	18-mrt	1-apr	20-mei	17-jun
MT-SDD	di	1-mrt	22-mrt	5-apr	24-mei	21-jun
aanleveren aan portefeuillehouders voor afstemming	do	3-mrt	24-mrt	7-apr	26-mei	23-jun
afstemmen stukken met portefeuillehouders	ma	7-mrt	28-mrt	11-apr	30-mei	27-jun
agenda en stukken DB in e-besluitvorming	woe	9-mrt	30-mrt	4-mei	1-jun	29-jun
afstemmen agenda DB en AB met secr/vz. (via mail)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	4-jul
uiterlijk aanleveren aan DB (o.a. concept-agenda AB)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	vr 8-jul
<b>Dagelijks Bestuur</b>	<b>ma</b>	<b>21-mrt</b>	<b>4 apr ***</b>	<b>16-mei</b>	<b>13 jun</b>	<b>22 aug</b>
uiterlijk aanleveren aan AB	do	24 mrt	28 apr	19-mei	16-jun	25 aug
<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>do</b>	<b>7 apr</b>	<b>12 mei</b>	<b>2 jun</b>	<b>30 jun</b>	<b>8 sept</b>
<b>Aansluiting op gemeentelijke planningen:</b>						
- <b>Commissie</b>						
- <b>College</b>						
- <b>Gemeenteraad</b>						

## Planning herijking fonds voor urgente noden

**Geel** gemarkeerd: ontwikkel- en besluitvormingstraject

**Rood** gemarkeerd: formele bevoegdheid

**Oranje** gemarkeerd: optioneel traject ingeval van wenselijke raadsbetrokkenheid

ROO Bestaanszekerheid Versterken	di	22-feb	15-mrt	29-mrt	17-mei	14-jun
aanleveren aan MT-SDD	vrij	25-feb	18-mrt	1-apr	20-mei	17-jun
MT-SDD	di	1-mrt	22-mrt	5-apr	24-mei	21-jun
aanleveren aan portefeuillehouders voor afstemming	do	3-mrt	24-mrt	7-apr	26-mei	23-jun
afstemmen stukken met portefeuillehouders	ma	7-mrt	28-mrt	11-apr	30-mei	27-jun
agenda en stukken DB in e-besluitvorming	woe	9-mrt	30-mrt	4-mei	1-jun	29-jun
afstemmen agenda DB en AB met secr/vz. (via mail)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	4-jul
uiterlijk aanleveren aan DB (o.a. concept-agenda AB)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	vr 8-jul
<b>Dagelijks Bestuur</b>	<b>ma</b>	<b>21-mrt</b>	<b>4 apr ***</b>	<b>16-mei</b>	<b>13 jun</b>	<b>22 aug</b>

uiterlijk aanleveren aan AB	do	24 mrt	28 apr	19-mei	16-jun	25 aug
<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>do</b>	<b>7 apr</b>	<b>12 mei</b>	<b>2 jun</b>	<b>30 jun</b>	<b>8 sept</b>
<b>Aansluiting op gemeentelijke planningen:</b>						
- Commissie						
- College						
- Gemeenteraad						

### Planning herijking regeling tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

**Geel** gemarkeerd: ontwikkel- en besluitvormingstraject

**Rood** gemarkeerd: formele bevoegdheid

**Oranje** gemarkeerd: optioneel traject ingeval van wenselijke raadsbetrokkenheid

ROO Bestaanszekerheid Versterken	di	22-feb	15-mrt	29-mrt	17-mei	14-jun
aanleveren aan MT-SDD	vrij	25-feb	18-mrt	1-apr	20-mei	17-jun
MT-SDD	di	1-mrt	22-mrt	5-apr	24-mei	21-jun
aanleveren aan portefeuillehouders voor afstemming	do	3-mrt	24-mrt	7-apr	26-mei	23-jun
afstemmen stukken met portefeuillehouders	ma	7-mrt	28-mrt	11-apr	30-mei	27-jun
agenda en stukken DB in e-besluitvorming	woe	9-mrt	30-mrt	4-mei	1-jun	29-jun
afstemmen agenda DB en AB met secr/vz. (via mail)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	4-jul
uiterlijk aanleveren aan DB (o.a. concept-agenda AB)	ma	14-mrt	4-apr	9-mei	6-jun	vr 8-jul
<b>Dagelijks Bestuur</b>	<b>ma</b>	<b>21-mrt</b>	<b>4 apr ***</b>	<b>16-mei</b>	<b>13 jun</b>	<b>22 aug</b>
uiterlijk aanleveren aan AB	do	24 mrt	28 apr	19-mei	16-jun	25 aug
<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>do</b>	<b>7 apr</b>	<b>12 mei</b>	<b>2 jun</b>	<b>30 jun</b>	<b>8 sept</b>
<b>Aansluiting op gemeentelijke planningen:</b>						
- Commissie						
- College						
- Gemeenteraad						

### Planning herijking individuele studietoelage

Nog niet bekend: volgt wetwijziging / herijking Participatiewet